Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Pokramadores
Data e Horário:	12/09/2026 das 13:00h às 16:00h
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Carlos Henrique Madureira Santos	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br CARLOS HENRIQUE MADUREIRA SANTOS Data: 19/09/2026 12:08:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Robson Santos Cardoso Filho	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br ROBSON SANTOS CARDOSO FILHO Data: 27/09/2026 18:03:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Erick Reis Santos de Jesus	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br ERICK REIS SANTOS DE JESUS Data: 19/09/2026 13:43:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Reynan Ferreira Correia	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br REYNAN FERREIRA CORREIA Data: 27/09/2026 18:33:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Início da modelagem UML e criação da estrutura de pastas e commits do repositório;
- Definição das principais ferramentas a serem utilizadas pelos membros da equipe;
- Discussão acerca dos requisitos autorais e de sua correlação com o projeto e sua respectiva referência.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Definição das entidades do sistema, seus atributos e possíveis métodos;
- Escolha das ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto;
- Estabelecimento do fluxo de *Pull Requests* (PRs) com pipelines de integração;
- Elaboração dos requisitos autorais do projeto.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Configuração do projeto na IDE/Organização de pastas	Carlos e Reynan	12/09/2026	Concluído
Configuração inicial do GitHub	Carlos e Reynan	12/09/2026	Concluído
Inclusão das bibliotecas e dependências de testes	Robson	12/09/2026	Concluído
Criação dos requisitos em código	Todos	19/09/2026	Não iniciado
Modelagem do Diagrama UML	Todos	18/09/2026	Em andamento
(…)		[DD/MM/YYYY]	[Em andamento / Concluído]

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 16:00h. A próxima reunião ficou agendada para 18/09/2026 às 13:00h. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).

3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas são requisitos obrigatórios sob pena de nota 0 (zero) no projeto.