Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Pokramadores
Data e Horário:	26/09/2026 das 20h12 às 21h27
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 02 - Validação de Testes, revisão da modelagem e do código

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Carlos Henrique Madureira Santos	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br CARLOS HENRIQUE MADUREIRA SANTOS Data: 27/09/2026 18:38:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Robson Santos Cardoso Filho	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br ROBSON SANTOS CARDOSO FILHO Data: 27/09/2026 18:40:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Erick Reis Santos de Jesus	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br ERICK REIS SANTOS DE JESUS Data: 27/09/2026 19:56:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Reynan Ferreira Correia	Presente	Documento assinado digitalmente gov.br REYNAN FERREIRA CORREIA Data: 27/09/2026 19:10:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Integração da suíte de testes unitários (JUnit) ao código-fonte do projeto;
- Verificação final da aderência do Diagrama de Classes (UML) ao código implementado;
- Validação final do código: execução do sistema, conformidade com o Checkstyle (Google Java Style) e correção de erros;

- Acompanhamento das atividades e definição das pendências para a entrega da Fase 02.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Melhorias no código;
- Verificação dos testes produzidos;
- Validação da modelagem UML em relação ao código;
- Pendências para a entrega da Fase 02.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Fase	Prazo	Status
Configuração do projeto na IDE e organização de pastas	Carlos e Reynan	01	12/09/2026	Concluído
Configuração inicial do repositório no GitHub	Carlos e Reynan	01	12/09/2026	Concluído
Inclusão das bibliotecas e dependências de testes (JUnit)	Robson	01	12/09/2026	Concluído
Modelagem do Diagrama UML (Casos de Uso e Classes)	Todos	01	18/09/2026	Concluído
Implementação dos requisitos no código	Robson	01	19/09/2026	Concluído
Implementação do código com base no Diagrama de Classes	Robson	01	25/09/2026	Concluído
Modelagem e implementação dos casos de teste (JUnit)	Robson	02	27/09/2026	Concluído
Checklist de Teste Estático de Código (revisão manual)	Robson	02	24/09/2026	Concluído

Atividade / Tarefa	Responsável	Fase	Prazo	Status
Execução do SonarQube e relatório (Code Smells, Bugs, Vulnerabilities, Coverage %)	Robson	02	24/09/2026	Concluído
Documento de Testes e matriz de rastreabilidade	Robson	02	26/09/2026	Concluído
Relatório de Contribuição Individual (Fase 02)	Todos	02	26/09/2026	Concluído
Registro de bugs encontrados e correções efetuadas	Robson	02	27/09/2026	Concluído
Commit das atas assinadas em docs/atas	Robson	02	27/09/2026	Concluído
Preparação para a arguição individual	Todos	02	27/09/2026	Concluído

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 21h27. Essa foi a última reunião da gente. Todos os membros presentes leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.

2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).

3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas são requisitos obrigatórios sob pena de nota 0 (zero) no projeto.